

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА УГЉЕВИК  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Број : 02-404-146/20  
Датум, 18.08.2020. године

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 18. а у вези члана 24. и 28. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), а по приједлогу надзорног органа, Начелник Општине Угљевик, д о н о с и

*О Д Л У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РАДОВА*

Члан 1.

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке додатних грађевинских радова на адаптацији објекта у циљу привођења намјени и потребама Центра за социјални рад у Угљевику и дјечијег вртића „Душко Радовић“ Угљевик из уговора број: 02-404-192/19 од 15.04.2020. године а све по одредби члана 3. истог уговора, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци.

Набавка из претходног става провешће се у складу са приједлозима надзорног органа од 23.07.2020. године и техничком спецификацијом која ће бити саставни дио тендерске документације.

Члан 2.

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобравају се финансијска средства у износу од 10.060,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а.  
Средства из претходног става планирана су Планом јавних набавки за 2020. годину под редним бројем 36. (радови) „Додатни радови на адаптацији објекта у циљу привођења намјени и потребама Центра за социјални рад у Угљевику и дјечијег вртића „Душко Радовић“ Угљевик и у буџету Општине за 2020. годину под економским кодом 511100.

Члан 3.

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће Одсијек за јавне набавке, путем Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног органа.

Члан 4.

Закључење уговора или другог правног посла у циљу реализације предметне јавне набавке провешће се у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим актима уговорног органа.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена на званичној на веб-страници уговорног органа [www.opstinaugljevik.net](http://www.opstinaugljevik.net).

**О б р а з л о ж е њ е**

Основни уговор о извођењу радова закључен је дана 15.04.2020. године са групом понуђача “Интер-градња” д.о.о. Угљевик и “Призма” д.о.о. Бијељина чији је представник “Интер-градња” д.о.о. Угљевик. Укупна вриједност радова на адаптацији објекта у циљу привођења намјени и

потребама Центра за социјални рад у Угљевику и дјечијег вртића „Душко Радовић“ Угљевик из основног уговора, износи 59.271,50 КМ са зарачунатим ПДВ-ом.

Надзорни орган је дана 23.07.2020. године доставио приједлог за извођење додатних радова из Уговора број: 02-404-192/19 од 15.04.2020.године чије извођење је неопходно како би се окончали радови на адаптацији објекта у циљу привођења намјени и потребама Центра за социјални рад у Угљевику и дјечијег вртића „Душко Радовић“ Угљевик.

Исти је утврдио да се указала потреба за додатним радовима, који нису предвиђени основним уговором.

У складу са одредбом члана 24. Закона о јавним набавкама БиХ, кумулативно су испуњени услови за јавну набавку предметних додатних радова путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, а како слиједи:

- потреба за додатним радовима је настала у току реализације првобитно закљученог уговора,
- радови настали усљед непредвиђених околности,
- предметне радове је неопходно извести како би се окончао предметни поступак,
- предметни радови се не могу технички или економски одвојити од главног уговора без већих непогодности за уговорни орган и
- да укупна вриједност уговора додијеленог за додатне радове не прелази 20 % од вриједности свих радова из основног уговора.

На основу наведеног а цијенећи указане потребе, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Одсјек за јавне набавке,  
инвестиције и надзор

\_\_\_\_\_  
Мирослав Мирковић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

\_\_\_\_\_  
Василије Перић, дипл.еџц.

Достављено:

- 1.у спис предмета,
2. Одсјеку за људске ресурсе и послове скупштине на објаву.-