

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број : 02-404-163/19
Датум, 22.10.2019. године

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 18. а у вези члана 24. и 28. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), а по приједлогу надзорног органа, Начелник Општине Угљевик, д о н о с и

*О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РАДОВА*

Члан 1.

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке додатних грађевинских радова на реконструкцији-асфалтирању паркинга у Угљевику, и то:

- А) Паркинг између борачких зграда;
 - В) Паркинг са западне стране зграде Општинске управе општине Угљевик са приступном саобраћајницом,;
- путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци.

Набавка из претходног става провешће се у складу са приједлогом надзорног органа и техничком спецификацијом која ће бити саставни дио тендерске документације.

Члан 2.

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобравају се финансијска средства у износу од

33.903,30 КМ, без зарачунатог ПДВ-а.

Средства из претходног става планирана су Планом јавних набавки за 2019. годину под редним бројем 8 (радови) за Реконструкцију-асфалтирање паркинга и улица и изградња пјешачке стазе и у буџету општине за 2019. годину под економским кодом 511200.

Члан 3.

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће Одсијек за јавне набавке, путем Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног органа.

Члан 4.

Закључење уговора или другог правног посла у циљу реализације предметне јавне набавке провешће се у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим актима уговорног органа.

Образложење

Основни уговор о извођењу радова закључен је дана 03.09.2019.године са доо”Монт Градња” Угљевик. Укупна вриједност радова по основном уговору износи 204.430,29 КМ са зарачунатим ПДВ-ом.

Надзорни орган је дана 15.10.2019. године доставио приједлог за додатне радове по уговору број: 02-404-113/18 од 03.09.2019.године, чије извођење је неопходно како би се окончали радови на реконструкцији паркинга, и то: Паркинг између борачких зграда; Паркинг са западне стране зграде Општнске управе општине Угљевик са приступном саобраћајницом;

Исти је утврдио да се указала потреба за додатним радовима, која нису предвиђена основном уговором.

У складу са одредбом члана 24. Закона о јавним набавкама БиХ, кумулативно су испуњени услови за јавну набавку предметних додатних радова путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, а како слиједи:

- потреба за додатним радовима је настала у току реализације првобитно закљученог уговора,
- радови настали усљед непредвиђених околности,
- предметне радове је неопходно извести како би се окончао предметни поступак,
- предметни радови се не могу технички или економски одвојити од главног уговора без већих непогодности за уговорни орган и
- да укупна вриједност уговора додијељеног за додатне радове не прелази 20 % од вриједности основног уговора.

На основу наведеног а цијенећи указане потребе, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Одсјек за јавне набавке,
ОПШТИНЕ
инвестиције и надзор

Мирослав Мирковић
дипл.еџц.

НАЧЕЛНИК

Василије Перић,

Достављено:

1. у спис предмета,
2. Одсјеку за људске ресурсе и послове скупштине на објаву.-