

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:02-404-184/20
Датум:28.09.2020.г.

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 18. а у вези члана 24. и 28. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), а по приједлогу надзорног органа, Начелник Општине Угљевик, д о н о с и

*ОДЛУКА
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РАДОВА*

Члан 1.

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке додатних грађевинских радова (непредвиђени радови и вишкова радови) на изградњи паркинг простора уз градско гробље у Угљевик из уговора број: 02-404-97/19 од 30.09.2019. године, а све по одредби члана 3. истог уговора, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци.

Набавка из претходног става провешће се у складу са приједлозима надзорног органа од 07.09.2020. године и техничком спецификацијом која ће бити саставни дио тендерске документације.

Члан 2.

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобравају се финансијска средства у износу од 14.049,28 КМ без зарачунатог ПДВ-а.

Средства из претходног става планирана су Планом јавних набавки за 2020. годину под редним бројем 44 (радови) „Додатни грађевински радови на изградњи паркинг простора уз градско гробље у Угљевик“ у буџету Општине за 2020. годину под економским кодом 511100.

Члан 3.

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће Одсијек за јавне набавке, путем Комисије у складу с поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног органа.

Члан 4.

Закључење уговора или другог правног посла у циљу реализације предметне јавне набавке провешће се у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим актима уговорног органа.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена на званичној веб-страници уговорног органа www.opstinaugljevik.net

Образложење

Основни уговор о извођењу радова закључен је дана 30.09.2019.године са групом понуђача:доо “Интер-градња”Угљевик и доо”Зидар Живановић”Доња Трнова. Укупна вриједност радова на изградњи паркинг простора уз градско гробље у Угљевик у основног уговора, износи 315.576,30 КМ са зарачунатим ПДВ-ом.

Надзорни орган је дана 07.09.2020. године доставио приједлог за извођење додатних радова из Уговора број: 02-404-97/19 од 30.09.2019.године чије извођење је неопходно како би се окончали грађевински радови на изградњи паркинг простора уз градско гробље у Угљевику. Исти је утврдио да се указала потреба за додатним радовима, који нису предвиђени основним уговором.

У складу са одредбом члана 24. Закона о јавним набавкама БиХ, кумулативно су испуњени услови за јавну набавку предметних додатних радова путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, а како слиједи:

- потреба за додатним радовима је настала у току реализације првобитно закљученог уговора,
- радови настали усљед непредвиђених околности,
- предметне радове је неопходно извести како би се окончао предметни поступак,
- предметни радови се не могу технички или економски одвојити од главног уговора без већих непогодности за уговорни орган и
- да укупна вриједност уговора додијеленог за додатне радове не прелази 20% од вриједности свих радова из основног уговора.

На основу наведеног а цијенећи указане потребе, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Одсјек за јавне набавке,
инвестиције и надзор

Мирослав Мирковић, дипл.инж.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Василије Перић, дипл.ецц.

Достављено:
1.у спис предмета,
2.Одсјеку за људске ресурсе и послове скупштине,
на објаву.-