

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број : 02-404-144/21
Датум,30.9.2021. године

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члана 18. а у вези члана 24. и 28. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), а по приједлогу надзорног органа, Начелник Општине Угљевик, д о н о с и

*О Д Л У К У
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОДАТНИХ РАДОВА*

Члан 1.

Овом одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке додатних грађевинских радова на реконструкцији пословних просторија у објектима у власништву општине Угљевик из одредбе члана 1. Уговора број: 02-404-121/21 од 22.09.2021. године а све у складу са одредбом члана 3. истог уговора, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци.

Набавка из претходног става провешће се у складу са приједлогом надзорног органа од 24.09.2021. године и техничком спецификацијом која ће бити саставни дио тендерске документације.

Члан 2.

За реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке одобравају се финансијска средства у износу од 11.535,21 КМ, без зарачунатог ПДВ-а.

Средства из претходног става планирана су Планом јавних набавки за 2021. годину под редним бројем 18. (радови) „Додатни радови на реконструкцији пословних просторија у објектима у власништву општине Угљевик“ и у буџету Општине за 2021. годину под економским кодом 511200.

Члан 3.

Реализацију набавке из члана 1. ове одлуке провешће Одсијек за јавне набавке, путем Комисије у складу са поступцима регулисаним законом и општим актима уговорног органа.

Члан 4.

Закључење уговора или другог правног посла у циљу реализације предметне јавне набавке провест ће се у складу са овлаштењима утврђеним законом и општим актима уговорног органа.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена на званичној на веб-страници уговорног органа www.опстинаугљевик.нет.

Образложење

Основни уговор о извођењу радова закључен је дана 22.09.2021.године са понуђачем “Интер-градња” д.о.о. Угљевик. Укупна вриједност уговора о извођењу радова на реконструкцији пословних просторија у објектима у власништву општине Угљевик износи 67.489,71 КМ са зарачунатим ПДВ-ом.

Надзорни орган је дана 24.09.2021. године доставио приједлог за извођење додатних радова из одредбе члана 1. Уговора број: 02-404-121/21 од 22.09.2021.године а чије извођење је неопходно како би се успјешно окончали радови на реконструкцији пословних просторија у објектима у власништву општине Угљевик.

Исти је утврдио да се указала потреба за додатним радовима, који нису предвиђени основним уговором.

У складу са одредбом члана 24. Закона о јавним набавкама БиХ, кумулативно су испуњени услови за јавну набавку предметних додатних радова путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, а како слиједи:

- потреба за додатним радовима је настала у току реализације првобитно закљученог уговора,
- радови настали усљед непредвиђених околности,
- предметне радове је неопходно извести како би се окончао предметни поступак,
- предметни радови се не могу технички или економски одвојити од главног уговора без већих непогодности за уговорни орган и
- да укупна вриједност уговора додијељеног за додатне радове не прелази 20% од укупне вриједности радова из основног уговора.

На основу наведеног а цијенећи указане потребе, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Одсјек за јавне набавке,
инвестиције и надзор

Мирослав Мирковић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Василије Перић, дипл.еџц.

Достављено:

1. у спис предмета,
2. у регистар,
3. Одсјеку за људске ресурсе и послове скупштине на објаву.-